

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Εθνικοί πόροι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	:	2018ΕΠ06600045
Σ.Α.	:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ¹	:	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Β' ΦΑΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ²	:	1.625.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	:	1.706.250,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	:	0,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2019 ²	:	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ³ :	:	1.706.250,00
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2019)	:	

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	:	09/03/2020
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	:	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	:	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	:	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

¹ Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια,

² Αφορά ήδη ενταγμένα έργα,

³ Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ⁴

Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΜ/ΕΕΕΕ)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ
09/03/2020	1.625.000,00	81.250,00	ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

Το παρόν έργο αφορά την ανάπλαση των υπάρχόντων κοινόχρηστων χώρων και την κατασκευή νέων στην ευρύτερη πολεοδομική περιοχή που προβλέπονται από το αναθεωρημένο Ρυμοτομικό Σχέδιο της πολεοδομικής μελέτης, πλην των οδών Μινύου και Ακροπόλεως, όπως προβλέπεται στις εγκεκριμένες με την 122/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρχιτεκτονική, ΗΛΜ, Φυτοτεχνική κλπ μελέτες. (ΑΔΑ 6ΟΦΙΩΞ6-Κ0Φ).

Η περιοχή αυτή περικλείεται : βόρεια από την οδό Βυζαντίου και την οδό Φρίξου και Έλλης , νότια από την οδό 28ης Οκτωβρίου και την οδό Σλήμαν, ανατολικά από την οδό Γυμναστηρίου και δυτικά από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ακροπόλεως και τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο.

Ειδικότερα, βασικές εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι :

Εκσκαφές διαφόρων κατηγοριών και επιχωματώσεις, καθαιρέσεις λιθοδομών, πλακοστρώσεων, αποξηλώσεις διάφορες, κοιτοστρώσεις, κρασπεδόρειθρα, εμφανές γαρμπιλόδεμα, λιθοδομές κι διαμορφώσεις όψεων, επιστρώσεις δαπέδων διάφορες, λιθόστρωτα τεχνητών κυβόλιθων, επιμελημένο ραβδωτό σκυρόδεμα, σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο, γεωύφασμα, υποβάσεις διάφορες, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, κατασκευή αναθαβμών, κιγκλιδωμάτων, εμποδίων στάθμευσης τροχοφόρων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και αυτοματισμοί, σιδηροίστοι 4 και 5 μέτρων, φωτιστικά, αγωγοί ύδρευσης και ομβρίων διαφόρων διαστάσεων,

⁴Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένου έργου

εργασίες πράσινου και φύτευσης .

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα:

Ένας αρχαιολόγος με απασχόληση δώδεκα (12) μήνες, δύο (2) εργάτες με απασχόληση δώδεκα (12) μήνες ο καθένας, ένας (1) συντηρητής με απασχόληση εννέα (9) μήνες, ένας (1) σχεδιαστής με απασχόληση οχτώ (8) μήνες και κόστος εξοπλισμού – προμήθεια υλικού ανασκαφής & μεταφοράς ευρημάτων.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του

Απώτερος στόχος της παρέμβασης είναι η ανάπλαση των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες και λοιποί Κ.Χ.) που γεινιάζουν με τα μνημεία, με στόχο την επίτευξη της ενοποίησης των επιμέρους αρχαιολογικών χώρων, την εύρυθμη λειτουργία και κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, την δημιουργία χώρων στάθμευσης και την δημιουργία συμβατού με τα μνημεία αναβαθμισμένου πολεοδομικού περιβάλλοντος.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας.
- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
- ✓ Αναφέρονται οποιοσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου

Με το έργο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής ενοποίησης του Αρχαιολογικού Πάρκου.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΑΝ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.

Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το υπ' αριθμόν/2018/...-10-2018 έγγραφό της απάντησε σε σχετικό αίτημα της υπηρεσίας μας ότι το παρόν έργο δεν εμπίπτει στις κατηγορίες επιλέξιμων έργων για ένταξη και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020»"

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2016	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2017	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7)-(8)		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΕ ΕΤΗ					ΚΟΣΤΟΣ
	2019	2020	2021	2022	2023	
ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ <ul style="list-style-type: none"> • Συγκοινωνιακά • Λιμενικά/Αεροδρόμια • Υδραυλικά • Κτιριακά • Εγγειοβελτιωτικά 			600.000,00	800.000,00	306.250,00	1.706.250,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ						
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ			600.000,00	800.000,00	306.250,00	1.706.250,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ			
Νέο έργο	ΝΑΙ	Μελέτη	
Επέκταση υφιστάμενου έργου		Παροχή Υπηρεσιών	
Αναπλάσεις		Προμήθεια Εξοπλισμού	
Αρχαιολογικά		Έντυπα -Προβολή-Προώθηση	
Εκσυγχρονισμός		Άλλο	

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ				
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.)
Μελέτη Σκοπιμότητας	X			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση	X			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			X	
Τεχνικές Προμελέτες	X			
Οριστικές ⁵				ΑΠ. ΔΗΜ. ΣΥΜ. 122/2014
Εφαρμογής	X			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων				
Τεύχη Δημοπράτησης				ΑΡ.ΜΕΛ. 22/2016
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας	X			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας				ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ ΑΕ/Φ15/240584/1 41329/15358/437 3/30-11-2015 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Ε ΦΑΒΟΙΩ/643513/ 459087/5901/22-

⁵ Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

				11-2019
Οικοδομική Άδεια	X			
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου				ΦΕΚ Α.Α.Π 27/22-2-2018

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	Αρ. Απόφασης: ΦΕΚ 27/22-02-2018 τεύχος Α.Α.Π.	
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>		
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου		Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός
				Άλλος
Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ			
✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)			
Τίτλος / Τίτλοι	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ		
Πρόγραμμα / Προγράμματα	Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»		
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης	2016ΕΠ05610026	ΚΩΔ. Έργου	5000725
Φορέας Υλοποίησης	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΘΗΒΑ)		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ			

Στόχος της πράξης είναι να διαμορφωθεί καταρχάς ο περιβάλλον χώρος των μνημείων του θολωτού τάφου και του αρχαίου θεάτρου μέσω ήπιων παρεμβάσεων, (διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις πρανών, καθαιρέσεις νεότερων στοιχείων, περίφραξη, κατασκευή αποθηκών, φυτεύσεις και φωτισμός, υποδομές ενημέρωσης και εξυπηρέτησης κοινού) που θα συμβάλλουν αφενός στην οργανική ενοποίηση της περιοχής των μνημείων που σήμερα είναι κατακερματισμένη λόγω παλαιότερων επεμβάσεων και στην αποκατάσταση κατά το δυνατόν της γεωμορφολογίας της περιοχής που θα οδηγήσει και στην κατανόηση από τους μελλοντικούς επισκέπτες και της ιστορικής τοπογραφίας του αρχαίου Ορχομενού. Παράλληλα περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου και του θολωτού τάφου. Το εν λόγω έργο αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου για τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου που θα αποτελέσει τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και τους επισκέπτες χώρο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, ιδανικό για εκπαιδευτικές δράσεις, ιστορική ενημέρωση και περίπατο σε άμεση επαφή με το σύγχρονο δομημένο περιβάλλον της πόλης του Ορχομενού.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

- 1) **«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Α΄ΦΑΣΗ: ΔΡΟΜΟΙ, ΜΙΝΥΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ: 2018ΕΠ06600019**
Προϋπολογισμός 1.100,00 Ε
ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 1) **«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ»**
Προϋπολογισμός 767.000,00 Ε
- 2) **«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΛΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ»**
Προϋπολογισμός 600.000,00 Ε

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:				
<ul style="list-style-type: none"> Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού 				
<ul style="list-style-type: none"> Τη χωροταξική κατανομή του έργου⁶: 				
Α/ Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Στερεάς Ελλάδας	Βοιωτίας	Ορχομενού	Δήμος Ορχομενού

ΥΠΟΕΡΓΑ*

Α/Α	ΥΠΟΕΡΓΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Β'ΦΑΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ	1.625.000,00
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκσκαφές διαφόρων κατηγοριών και επιχωματώσεις, καθαιρέσεις λιθοδομών, πλακοστρώσεων, αποξηλώσεις διάφορες, κοιτοστρώσεις, κρασπεδορειθρα, εμφανές γαρμπιλόδεμα, λιθοδομές κι διαμορφώσεις όψεων, επιστρώσεις δαπέδων διάφορες, λιθόστρωτα τεχνητών κυβόλιθων, επιμελημένο ραβδωτό σκυρόδεμα, σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο, γεωύφασμα, υποβάσεις διάφορες, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, κατασκευή αναθαβμών, κιγκλιδωμάτων, εμποδίων στάθμευσης τροχοφόρων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και αυτοματισμοί, σιδηροίστοι 4 και 5 μέτρων, φωτιστικά, αγωγοί ύδρευσης και ομβρίων διαφόρων διαστάσεων, εργασίες πράσινου και φύτευσης .	
2	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	81.250,00
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κόστος άμεσων δαπανών προσωπικού και λοιπών δαπανών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών	
3	ΤΙΤΛΟΣ		

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

⁶Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ	ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	28 ^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50 -32300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	28 ^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50 -32300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 – 35132 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2261351101	2261351114	22313 52626
FAX	2261034217	2261351114	22313 51636
E-mail	mayor@orchomenos.gr	Istamataki@orchomenos.gr	m.roubelaki@fth.pste.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ