

Τριμηνιαία συνοπτική έκθεση πορείας του έργου «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – ΈΔ Φάση»  
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου - Μαρτίου Έτους 2013

***Εργασίες συντήρησης αρχιτεκτονικών μελών.***

Ειδικότερα:

- Συντήρηση μελών με πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών με την μέθοδο των ενεμάτων . Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης. Το σύνολο της συμπλήρωσης ρηγμάτων - ρωγμών – απωλειών ανέρχεται σε 105,8 τρέχοντα μέτρα το οποίο αναλογεί σε 111,26 τετραγωνικά μέτρα επί εδωλίων.
- Πραγματοποιήθηκαν συγκολλήσεις θραυσμάτων και απολεπίσεων που προέκυψαν από απολεπίσεις και μικρό μέρος από απολεπίσεις. Το σύνολο των θραυσμάτων που συγκολλήθηκαν είναι 5 τεμάχια . Σημειώνεται ότι έκαστο μέλος το οποίο συντηρείται, ταξινομείται και καταγράφεται σε ατομικό δελτίο συντήρησης μέλους. Οι καρτέλες καταχωρούνται σε αναλογική και ψηφιακή μορφή.
- Κατά το ως άνω διάστημα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού – απομάκρυνσης αλγεοκτόνου υλικού από μαρμάρινες και πωρολιθικές επιφάνειες με την χρήση ειδικού βιοκτόνου. Οι καθαρισμοί αφορούν τόσο το in situ υλικό όσο και το υλικό που βρίσκεται στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

***Οι προμήθειες:***

- Ολοκληρώθηκε η προμήθεια μορφοποιημένου μαρμάρου προερχόμενο από το Καστρί Αγιάς.

***Κατά το τρέχον τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:***

- Αποστολή στον νομικό σύμβουλο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε της σύμβασης για την προμήθεια Εργαλείων & Μέσων . (Εκκρεμεί η αποστολή της.)
- Αποστολή στον νομικό σύμβουλο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε της σύμβασης για την παραγωγή του Έντυπου Οδηγού. (Εκκρεμεί η αποστολή της.)
- Απεστέλλει αίτημα στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε έγκρισης δαπάνης για εργασίες τελικής διαμόρφωσης νέων βαθμίδων .
- Απεστέλλει αίτημα στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε έγκρισης δαπάνης για εργασίες κατασκευής κλίμακας καθόδου από την οδό Βενιζέλου.
- Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες με απευθείας διαπραγμάτευση των εργασιών διαμόρφωσης στα πλαίσια εικαστικής παρέμβασης στην Ανατολική πάροδο. (Εκκρεμεί η ανάθεση στον μειοδότη)

Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης συνημμένα υποβάλλονται συνοπτικοί πίνακες.


<b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ - ΡΩΓΜΩΝ - ΑΠΩΛΕΙΩΝ</b>			
<b>ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ</b>			
<b>ΚΕΡΚΙΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΜΑΡΤΙΟΣ</b>
ΚΑ			
ΚΒ			
ΚΓ			
ΚΔ			3,74
ΚΕ			20,05
ΚΣΤ	17,36		
ΚΖ		0,82	8,87
ΚΗ			24,94
ΚΘ	1,30		9,08
ΚΙ		0,46	14,76
ΚΙΑ	3,56		0,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>22,22</b>	<b>1,28</b>	<b>82,34</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>105,84</b>



**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΔΩΛΙΩΝ**

<b>ΚΕΡΚΙΑΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΜΑΡΤΙΟΣ</b>
ΚΑ			
ΚΒ			
ΚΓ			
ΚΔ			3,09
ΚΕ			8,47
ΚΣΤ	28,93		
ΚΖ		2,73	16,86
ΚΗ			21,59
ΚΘ	0,65		7,69
ΚΙ		1,90	15,07
ΚΙΑ	3,2		1,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>32,78</b>	<b>4,63</b>	<b>73,85</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>111,26</b>		

**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΕΩΝ  
ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ**



<b>ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΚΕΡΚΙΔΑ</b>			
<b>ΚΕΡΚΙΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΜΑΡΤΙΟΣ</b>
ΚΑ			
ΚΒ			
ΚΓ			
ΚΔ			5
ΚΕ			
ΚΣΤ			
ΚΖ			
ΚΗ			
ΚΘ			
ΚΙ			
ΚΙΑ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>5</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5</b>		

Ο συντάξας

Καραγκούνης Δημήτριος  
 Αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Β΄