

Σχέδιο Δράσης «Δρόμοι Φύσης και Πολιτισμού»
TAMEIO ANAKAMΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0
ΑΞΟΝΑΣ 4.6

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

- Βήμα 1:** Έγκριση σχεδίου Δράσης από Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής κατόπιν εισήγησης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Ιούνιος 2021
- Βήμα 2:** Υπογραφή Συμφωνιών με Εταιρείες Παραχώρησης ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε και ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Ιούλιος 2021
- Βήμα 3:** Εκπόνηση και υποβολή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών των Μελετών για τις τριάντα (30) προεπιλεγμένες θέσεις αρχαιολογικών μνημείων και φυσικών διαδρομών από γραφεία μελετών που θα προσληφθούν από τις Εταιρείες Παραχώρησης ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε και ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Δεκέμβριος 2021
- Βήμα 4:** Έγκριση Μελετών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Μάρτιος 2022
- Βήμα 5:** Υποβολή Έκθεσης του ν. 4014/2011 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απαλλαγή από την έκδοση ΑΕΠΟ για την κατασκευή.
Απρίλιος 2022
- Βήμα 6:** Έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απαλλαγή από την έκδοση ΑΕΠΟ για την κατασκευή.
Ιούνιος 2022
- Βήμα 7:** Έναρξη εργασιών Κατασκευής .
Ιούνιος 2022
- Βήμα 8:** Ολοκλήρωση των εργασιών Κατασκευής .
Σεπτέμβριος 2023

Στην περίπτωση που οι προς εκτέλεση εργασίες κριθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι προϋποθέτουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση τους, με υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τότε η διαδικασία μετά το Βήμα 4 τροποποιείται ως ακολούθως :

- Βήμα 5:** Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση ΑΕΠΟ για την κατασκευή.
Απρίλιος 2022
- Βήμα 6:** Έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση ΑΕΠΟ για την κατασκευή.
Δεκέμβριος 2022
- Βήμα 7:** Έναρξη εργασιών Κατασκευής .
Ιανουάριος 2023
- Βήμα 8:** Ολοκλήρωση των εργασιών Κατασκευής .
Δεκέμβριος 2023