

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : τελευταία νέα 09/ 07 / 13

I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ)	
1. Αρχαίο θέατρο Μικροθηβών (2)	
2. Αρχαίο θέατρο Αμφιαραείου	
3. Αρχαίο θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας	
4. Αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας	
5. Αρχαίο θέατρο Λίνδου	
6. Αρχαίο θέατρο Θήρας	
7. Αρχαίο θέατρο Ιεράπυτνας	
8. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων	
9. Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης	
10. Αρχαίο θέατρο Ερέτριας I	
11. Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης	
12. Αρχαίο θέατρο Διονύσου	
13. Αρχαίο θέατρο Μακόνειας	
14. Τελεστήριο Ελευσίνας	
15. Αρχαίο θέατρο Γυθείου	
16. Αρχαίο θέατρο Μικροθηβών (τροποποίηση)	
17. Αρχαίο θέατρο Αβδήρων (τροποποίηση)	
18. Αρχαίο θέατρο Μακόνειας	
18. Αρχαίο θέατρο Χερσονήσου (τροποποίηση)	
19. Αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας (τροποποίηση)	
20. Αρχαίο θέατρο Γιτώνων (τροποποίηση)	

II. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						
	ΣΥΝΤ. Π.Σ.	ΤΡ Π.Σ.	Ν. Σ. ΥΠ.ΠΟ.Τ.	ΠΕΡΙΦ./ ΔΗΜΟΣ	ΥΠΟΓΡ. ΜΕΝΔ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αρχαίο θέατρο Λίνδου						➤ Έγινε παράταση ισχύος της σύμβασης.
Αρχαίο θέατρο Αβδήρων						➤ Θα υπογραφεί νέα τροποποίηση της σύμβασης.
Αρχαίο θέατρο Ερέτριας						➤ Είναι σε τελική φάση η υπογραφή της τροποποίησης της πρώτης σύμβασης.
Αρχαίο θέατρο Πλευρώνας - Οινιαδών	√	√				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Κατατέθηκε το δεύτερο ποσό της αμοιβής (14.000 ευρώ). ➤ Υπεγράφη η τροποποίηση της σύμβασης από την κα Μενδώνη. ➤ Αναμένεται η υπογραφή από το Πανεπιστήμιο.
III. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						
Αρχαίο θέατρο Ερέτριας II	√	-	√	-	-	➤ Η προγραμματική σύμβαση Δήμου Ερέτριας - Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για τη μελέτη ανάδειξης και αναστήλωσης του θεάτρου Ερέτριας είναι σε τελική φάση η υπογραφή της.
Αρχαίο θέατρο Διονύσου Ικαρίας	√	-	-	-	-	➤ Πέρασε από Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αρχαίο θέατρο Τραχώνων	√	-	-	-	-	➤ Ενστάσεις από το Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας.
Τελεστήριο Ελευσίνας	√	√	√	-	-	➤ Υπεγράφη η σύμβαση στις 18-06-2013.
Αρχαίο θέατρο Καβειρίου	-	-	-	-	-	➤ Είναι στην Περιφέρεια για να περάσει από Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αρχαίο θέατρο Στράτου	√	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Αλλαγές στο κείμενο της σύμβασης ενσωμάτωσε η κα Σαράντη ➤ Την προώθησε εκ νέου στο Δήμο.
------------------------------	---	---	---	---	---	--