



Προς
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Μπουμπουλίνας 30
Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
Τηλ. 210 8254256

Αθήνα, 16 Μαΐου 2013

Θέμα: Αίτηση Παράτασης Σύμβασης που αφορά στο έργο «Γεωτεχνικές – Γεωλογικές έρευνες και μελέτες για το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας στην Αιτωλοακαρνανία»

Επειδή λόγω καθυστερήσεων στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι συμπληρωματικές έρευνες στο Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας, δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εκπόνηση των μελετών που προβλέπονται στην μεταξύ μας σύμβαση με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2013.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την χορήγηση τρίμηνης παράτασης μέχρι τις 20 Ιουλίου 2013, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μας.

Με εκτίμηση

Γιώργος Ντουνιάς
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 58
ΤΗΛ. 210-3222050 - 210-3222072 - FAX: 210-3241607
ΑΦΜ 095678181 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65306/01Β/03/66 - ΑΡ. ΦΑΚ. 676194