

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ 2), ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ
3), ΤΗ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΑΡΘΡΟ 4) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
(ΑΡΘΡΟ 6)

ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την ¹⁰ του μηνός ^{Φεβρουαρίου} του έτους 2013, στο κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας 20-22, στην Αθήνα, οι κατωτέρω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

Α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη,

Β) Η Περιφέρεια Κρήτης, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, κο Σταύρο Αρναουτάκη,

Γ) Ο Δήμος Χερσονήσου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, κάτοικο Χερσονήσου, έχοντας υπ' όψιν:

α) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,

β) το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 85/ 2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ Α/24-7-2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού»,

γ) «το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ Α/24-7-2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού», σε συνδυασμό με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ./ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ ΔΟΕΠΟΥ/ΤΟΠΥΝΣ/6708/1426/24/16-1-2013 (ΦΕΚ 83/Β/21-1-2013) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.», άρθρο 1 παρ. 33»,

δ) το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91),

ε) το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,

στ) το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», Φ.Ε.Κ. 87/Α, όπως οι παρ. 1^α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85)

ζ) το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν 1256/1982,

η) το άρθρο 43, παρ. 5, του Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35 Α / 23-02-2012),

θ) την με αριθμ. 237/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης,

ι) την με αριθμ. 504/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου,

συμφωνούν και συναποδέχονται την τροποποίηση της από 27 Σεπτεμβρίου 2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του (πρώην) ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του Δήμου Χερσονήσου, δυνάμει του άρθρου 11 αυτής, ως εξής:

1. Ως προς το περιεχόμενο και το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρα 2 και 3), τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 2

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος

Η ιστορία της Χερσονήσου ξεκινά στην Μινωική Κρήτη, όπου στην ίδια θέση με τη σημερινή υπήρχε η πόλη Χερσόνησος ή Χερσονήσος. Άκμασε την εποχή των Ρωμαίων και τους πρώτους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το ρωμαϊκό θέατρο της Χερσονήσου, καταστράφηκε το 1897, όταν δόθηκε άδεια στους κατοίκους να πάρουν το υλικό για να χτίσουν κατοικίες. Απαιτείται ανασκαφική διερεύνηση του χώρου, αποτύπωσή του, στερεωτικές εργασίες και εκπόνηση σειράς μελετών για την αποκατάσταση του μνημείου.

Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης αποτελεί το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» και περιλαμβάνει την Α΄ και Β΄ Φάση των άμεσων επεμβάσεων:

Α΄ φάση, συνολικού προϋπολογισμού 35.000 ευρώ:

- 1) Καθαρισμός μνημείου από τη βλάστηση
- 2) Απομάκρυνση του πεσμένου δομικού υλικού
- 3) Μικρές διερευνητικές τομές σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου για την απόκτηση πληρέστερης εικόνας της κατάστασης και έκτασης διατήρησης του μνημείου
- 4) Αρχική αποτύπωση του περιγράμματος του μνημείου
- 5) Λήψη μέτρων προσωρινής προστασίας του αποκαλυφθέντος περιγράμματος του μνημείου.

Β΄ φάση, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ:

- 1) Εκπόνηση μελέτης για την αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου, προϋπολογισμού 5.000 € με Φ.Π.Α.
 - 2) Εκπόνηση μελέτης για την τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Εφορεία.
 - 3) Εκπόνηση γεωλογικής μελέτης του μνημείου, προϋπολογισμού 3.000 € με Φ.Π.Α..
 - 4) Εκπόνηση μελέτης της παθολογίας του μνημείου, προϋπολογισμού 3.000 € με Φ.Π.Α.
 - 5) Εκτέλεση άμεσων στερεωτικών εργασιών, προϋπολογισμού 7.000 € με Φ.Π.Α.
 - 6) Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του μνημείου 12.000 € με Φ.Π.Α.
- Η ΚΓ΄ ΕΠΚΑ θα εκτελέσει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα έργα που εκτελεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Ως προς τη λήξη ισχύος, (άρθρο 4) με παράταση αυτής έως και 31.12.2013.

3. Ως προς τον προϋπολογισμό της Σύμβασης (άρθρο 6), με αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού κατά δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Το συγκεκριμένο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) θα διατεθεί από την Περιφέρεια Κρήτης. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00€).

Τα παραπάνω κρίθηκαν αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της από 27 Σεπτεμβρίου 2010 Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

